


Un esempio

La Linea 6: partiamo da qui



Sulla Linea 6 si trova il tratto della **ciclabile** da via Corelli lungo la Rivoltana per raggiungere l'Idroscalo.

Linea 6



DIREZIONE

↘ Caravaggio



ESTENSIONE ITINERARIO

23 Km circa



LINEE CICLABILI DI INTERSCAMBIO

C1 C2 C3 C4 G2



Cosa si trova nel raggio di 1 Km?



NODI DI INTERSCAMBIO CONNESSI

5 stazioni ferroviarie in tre comuni
0 fermate metropolitana



POPOLAZIONE SERVITA

Oltre **112 mila** persone



PENDOLARI RESIDENTI SERVITI

Oltre **61 mila**



IMPRESE SERVITE

17 mila



LAVORATORI RAGGIUNTI

64 mila



SCUOLE SERVITE

8 secondarie superiori, 6 università



STUDENTI RAGGIUNTI

5 mila



POLI CULTURALI SERVITI

3 musei Sistema Museale Lombardo
107 beni culturali



POLI SANITARI SERVITI

5 strutture sanitarie






POLI COMMERCIALI SERVITI

0 medie strutture di vendita
2 grandi strutture di vendita

Ogni Linea è rappresentata così:

- mappa
- intersezioni
- territorio servito

La segnaletica è comunicativa



La segnaletica deve essere **riconoscibile, chiara** e permettere un facile **orientamento**.


La rete Cambio è valorizzata da **segnaletica identitaria**:

- **totem informativo**
- **segnaletica direzionale** (su cartello e su carreggiata)
- **segnaletica confermativa** (orizzontale e verticale)

Nella figura: **pittogrammi e adesivi**.

La segnaletica sulla Linea 6

—| informativa |————| direzionale |————| confermativa |————



La ciclabile lungo la Linea 6

Cronoprogramma dei lavori sulla via Rivoltana fino all'Idroscalo

Fasi Attività	Inizio	giorni	Fine	2021							2022														
				ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	mar	apr	mag	giu	lug	ago											
				11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	
1 Progetto Definitivo																									
1.1 Consegna progetto definitivo			11-ott-2021																						
1.2 Revisione progetto	11-ott-2021	40	20-nov-2021																						
1.3 Conferenza di Servizi Decisoria	21-ott-2021	30	20-nov-2021																						
1.4 Decreto di Approvazione CdS	20-nov-2021	1	21-nov-2021																						
1.5 Approvazione progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità	27-nov-2021	1	28-nov-2021																						
2 Procedimento espropriativo																									
2.1 Pubblicazione avviso di esproprio	28-ott-2021	30	27-nov-2021																						
2.2 Procedimenti di esproprio	27-nov-2021	60	26-gen-2022																						
2.3 Accordi di cessione e utilizzo di aree (FS, Comune Segrate)	28-ott-2021	90	26-gen-2022																						
3 Progetto Esecutivo																									
3.1 Progettazione Esecutiva	28-nov-2021	15	13-dic-2021																						
3.2 Revisione e validazione progetto	28-nov-2021	15	13-dic-2021																						
3.3 Determina a contrarre	13-dic-2021	1	14-dic-2021																						
3.4 Impegno di spesa	14-dic-2021	15	29-dic-2021																						
4 Gara																									
4.1 Predisposizione documentazione e indizione gara	01-nov-2021	30	14-dic-2021																						
4.2 Offerte	14-dic-2021	21	04-gen-2022																						
4.3 Nomina del seggio di gara	04-gen-2022	1	05-gen-2022																						
4.4 Apertura buste offerta amministrativa e soccorso istruttorio	05-gen-2022	4	09-gen-2022																						
4.5 Apertura buste offerta economica e aggiudicazione provvisoria	09-gen-2022	4	13-gen-2022																						
4.6 Aggiudicazione definitiva	13-gen-2022	15	28-gen-2022																						
5 Incarichi																									
5.1 DL	13-dic-2021	30	12-gen-2022																						
5.2 Collaudatore	12-gen-2022	30	11-feb-2022																						
6 Lavori																									
6.1 Consegna dei lavori e avvio cantiere	28-gen-2022	15	12-feb-2022																						
6.2 Realizzazione	12-feb-2022	120	12-giu-2022																						

I lavori interessano il primo tratto della Linea 6.

La ciclabile sarà realizzata entro giugno 2022.